平成 27 年度 済生丸 配船 計画

日 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
4	←	7	(5)	△	※	愛	媛	←	8	(6)	△	※	広	島	→	←		△	※		11	(7)	岡	山	△	※	←	香	川	※		
5	<small>D M a a y y</small>	△	※	※	※	※	12	(5)	△	※		9	(6)	愛	媛	△	※	→	←	8	(6)	広	島	△	※		←				△	※
6		9	(7)	香	川	→	←									→	←									→	←					
7		8	(6)		△	※		11	(7)	愛	媛	△	※			←																
8		△	※				香	川	△	※	9	(7)		夏	休	み	←											→	←			
9		10	(6)	広	島	△	※		8	(6)	岡	山	△	※		→	←															
10		10	(6)	△	※		10	(7)	香	川	△	※	※			→	←															
11		※		※																												
12	中間検査				△	※	回	航	←	9	(7)	広	島	△	※		→	←														
1	冬 休 み				←																											
2		※	11	(6)	広	島	△	※		12	(9)	※		△	※	愛	媛															
3																																
	県相互間の回航は基本的には配船最 注) 終日とするが、診療の日程によって変動 する												岡山	広島	香川	愛媛	小計	入渠	回航	休航	小計	合計										
													8	9	9	8	34															
													86	84	91	85	346	7	1	12	20	366										

岡山
広島
香川
愛媛
△ 土曜 ※ 日曜祝日
表中の数字は配船日数 ()数字は稼働可能日数